ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА)
по реализации проекта «Школьный агропарк»
	№
 п\п
	Наименование мероприятия 
	Срок исполнения 
	Ответственный исполнитель 
	Отметка о выполнении

	1. 
	Подготовительный, проектировочный этап

	1.1. 
	Издание в ОО приказа о создании Школьного агропарка и назначении ответственного лица за организацию работы, утверждение плана работ.
	Май-август 2019г.
	ОО
	

	1.2.
	Проведение рабочей встречи участников проекта «Школьный агропарк». Поиск и привлечение социальных партнеров.
	Август – сентябрь 2019г.
	МБУ ДО ЭБЦ
	

	1.3.
	Разработка схемы устройства агропарка  на территории ОО.
	Август  2019 г.
	ОО
	

	1.4. 
	Создание тематического раздела «Школьный агропарк» на официальном сайте УОН, группы в корпоративной почте и социальных сетях. Поддержка и наполняемость ресурсов.
	Сентябрь 2019 г. 

(постоянно)
	УОН,
МБУ ДО ЭБЦ, 
	

	1.5. 
	Создание тематического раздела «Школьный агропарк» на официальном сайте ОО, отражение деятельности по проекту.
	Сентябрь 2019 г. 

(постоянно)
	ОО
	

	1.6.
	Разработка программ для  внеурочной образовательной деятельности, дополнительного образования, клубной работы, модулей области «Технология» (по выбору школ)
	Сентябрь
	ЭБЦ
	

	1.7.
	Утверждение плана мероприятий по реализации проекта «Школьный Агропарк» в школах, направление в ЭБЦ
	Сентябрь 2019
	ОО
	

	1.8.

	Создание городской «Карты мероприятий» для мониторинга реализации проектов ОО
	Сентябрь 2019
	МБУ ДО ЭБЦ

ОО
	

	1.9. 
	Выезд оргкомитета со специалистами (по согласованию) на территорию ОО для проведения консультаций, оценки корректности планируемых мероприятий. 
	Сентябрь  – Центр. р-н, Лазаревск. р-н

Октябрь – Адлерск. р-н
	МБУ ДО ЭБЦ


	

	1.10. 
	Разработка методических рекомендаций по планированию агротехнических работ, мероприятий по подкормке и защите зеленых насаждений, санитарной расчистке. 
	Сентябрь 2019
	МБУ ДО ЭБЦ


	

	1.11. 
	Разработка и утверждение плана агротехнических работ, мероприятий по подкормке и защите зеленых насаждений, санитарной расчистке.
	Октябрь 2019г
	ОО
	

	2.
	Практический этап 

	2.1.
	Закладка парка, посадка плодовых, декоративных, огородных культур согласно их жизненным требованиям.
	Сентябрь 2019 г.–

май 2020 г:
	ОО
	

	2.2.
	Разбивка огорода, создание овощных гряд. Разбивка клумб, посадка однолетних и многолетних цветочных растений.
	Апрель 2020 г.
	ОО
	

	2.3.
	Организация ухода за посадками. Проведение ландшафтных работ, агротехнических мероприятий согласно плану. 
	Постоянно 
	ОО
	

	2.4.
	Использование Школьного агропарка в образовательной и воспитательной деятельности ОО:
	Постоянно 
	ОО
	

	2.4.1.
	Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающий программ, программ внеурочной деятельности, мероприятий по трудовому воспитанию и профориентационной работе.
	Сентябрь 2019 г.–

май 2020 г:
	ОО
	

	2.4.2.
	Организация опытнической и исследовательской работы учащихся.
	Постоянно.
	ОО
	

	2.4.3.
	Проведение семинара и консультаций по постановке опытов на базе ШАП, подготовке и оформлению работ, защите проектов. 
	Октябрь 
	ЭБЦ
	

	2.4.4.
	Участие в интеллектуальных конкурсах и научно-практических конференциях («Первые шаги в науку», конкурс исследовательских работ им. В.И. Вернадского, «Я – исследователь» и др.).
	Январь – февраль 2020г
	ОО 
	

	2.4.5.
	Организация ухода за посадками в летний период с привлечением участников летних лагерей.
	Июнь-июль 2020 г.
	ОО 
	

	2.5. 
	Проведение экскурсий по обмену опытом, повышению компетенций участников:
	Постоянно 
	ОО
	

	2.5.1.
	Питомник (оранжерея) ФГБНУ ВНИИЦиСК.
	Октябрь 2019 г.

(по согласованию)
	МБУ ДО ЭБЦ

ФГБНУ ВНИИЦиСК.
	

	2.5.2.
	Ботанические сады и парки г. Сочи 
	Сентябрь 2019г

Февраль 2020г

Апрель  2020г
	МБУ ДО ЭБЦ

ФГБУ СНП
	

	2.5.3.
	Питомники ФГБУ «Сочинский национальный парк».
	Ноябрь 2019г

Март 2020г
	МБУ ДО ЭБЦ,

ФГБУ СНП
	

	2.5.4.
	Учебно-опытный участок МОБУ гимназия № 44.
	Сентябрь2019г

Апрель 2020г
	МОБУ гимназия № 44.
	

	2.5.5.
	Учебно-опытный участок МБУ ДО ЭБЦ.
	Октябрь 2019г
	МБУ ДО ЭБЦ.
	

	2.5.6.
	Проведение практических семинаров на базе ОО.
	Февраль-апрель 2020 г. 

(по отдельному графику)
	УОН,

МБУ ДО ЭБЦ, ОО
	

	2.6
	Создание фонда методических и дидактических материалов,  рекомендаций, рабочих программ, описание практического опыта.
	Сентябрь 2019 г.- Август 2020

(обновление - постоянно) 
	МБУ ДО ЭБЦ,

ОО
	

	2.7.
	Участие в конкурсах инновационных проектов по тематике и направлениям деятельности школьных агропарков.
	Сентябрь 2019 – 
Август 2020
	МБУ ДО ЭБЦ,

ОО
	

	2.8.
	Рекомендованные конкурсы для проведения в школах:

- Изготовление кормушек;
- Изготовление скворечников;
- Лучшая классная клумба;
- Малые садовые формы;
- Семейное растение;
- Конкурс выставка цветочных композиций «Краски осени».
	Октябрь

Март

Апрель-Сентябрь

Сентябрь-Май
	
	

	3.
	Аналитический этап

	3.1.
	Подведение промежуточных итогов.


	(I) До 20.12.2019г

(II) До 20.03.2020г

(III) До 30.06. 2020г
	МБУ ДО ЭБЦ,

ОО
	

	3.2.
	Разработка и утверждение плана развития агропарка на 2020 – 2021 учебный год 
	Август 2020г
	МБУ ДО ЭБЦ,

ОО
	

	3.2.
	Отчет о результатах реализации проекта в учебном году и дальнейшие планы. 
	Август 2020г 
	МБУ ДО ЭБЦ, ОО
	


